

Beneficiar : ORASUL SULINA, judetul TULCEA
 Proiectant general : S.C.SERVLAND S.R.L.Braila
 Investitia : MODERNIZARE STRADA A III – A . oras Sulina, judetul Tulcea

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii dupa finalizarea procedurilor de achizitie si modificarea cotei TVA de la 24 % la 20 % incepand cu data de 1 ianuarie 2016

Curs Euro (ron) la 19.11.2014 = 4,5968 lei

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 24 %	TVA 20 %	Valoare(inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	lei	euro
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAP. 1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CAP. 2 – Cheltuieli studii de teren, geo, topo, hidro

2.1	Studii geotehnice	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2	Studii topografice	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.3	Studii hidrotehnice	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAP. 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CAP. 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii de teren	0,00		0,00		0,00	
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00		0,00		0,00	
3.3	Proiectare si inginerie realizat pana la 31.12.2017	51712,00		12.410,88	-	64.122,88	
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie						
3.5	Consultanta REST de facturat la 01.01.2016	45.856,00		-	-	45.856,00	

[Signature]



[Signature]

3.6	Asistenta tehnica facturat pana la 31.12.2015	16438,39		-	-	16438,39	
3.6	Asistenta tehnica – REST DE FACTURAT la 01.01.2016	16.061,61		-	-	16.061,61	
	TOTAL CAP. 3	130.068,00		12410,88	-	142478,88	

CAP. 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	4.910.059,98		1.024.249,16	128.471,00	6.062.780,14	
I.	OBIECT 1. – strada a III-a TOTAL din care :	4.385.114,59		925.629,12	105.665,30	5.416.409,01	
4.1.1	Ob.1 Strada a III-a – lucrari executate si decontate pana la 31.12.2015	3.231.238,78		775.497,30	-	4.006.736,08	
4.1.1	Ob.1 Strada a III-a – lucrari executate si nedecontate pana la 31.12.2015	625.549,27		150.131,82	-	775.681,09	
4.1.1	Ob.1 Strada a III-a – REST DE EXECUTAT la 01.01.2016	528.326,54		-	105.665,30	633.991,85	
II.	Ob. 2 Strazi laterale pe 40 m- 13 buc – TOTAL din care :	524.945,39		98.620,04	22.805,70	646.371,13	
4.1.2	Ob. 2 Strazi laterale pe 40 m- 13 buc – lucrari executate si decontate pana la 31.12.2015	186.520,21		44.764,85	-	231.285,06	
4.1.2	Ob. 2 Strazi laterale pe 40 m- 13 buc – lucrari executate si nedecontate pana la 31.12.2015	224.396,65		53.855,19	-	278.251,84	
4.1.2	Ob.2 Strazi laterale pe 40 m- 13 buc – REST DE EXECUTAT la 01.01.2016	114.028,53		-	22.805,70	136.834,23	
	4.5.1.Utilaje si echip.cu durata mare de functionare	0,00		0,00		0,00	
	4.5.2.Utilaje si echip.cu durata mica de functionare	0,00		0,00		0,00	
	4.5.3.Cheltuieli pt.achizitia de aplicatii informatice, licente, brevete, marci, know-how	0,00		0,00		0,00	
4.6	Active necorporale						
	TOTAL CAP. 4	4.910.059,98		1.024.249,16	128.471,00	6.062.780,14	

CAP. 5 – Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier – lucrari executate pana la 31.12.2015	53.036,00		12.728,64	-	65.764,64	
5.1	Organizare de santier – REST DE	8.634,00		-	1.726,80	10.360,80	



[Handwritten signature]

	EXECUTAT la 01.01.2016						
5.2	Comisioane, taxe ISC, cote legale, costuri de finantare, decontat pana la 31.12.2015	15.795,70		-	-	15795,70	
5.2	Comisioane, taxe ISC, cote legale, costuri de finantare – REST DE DECONTAT la 01.01.2016	25.939,30		-	-	25939,30	
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute – REST DE EXECUTAT la 01.01.2016	158.598,00		-	31.719,60	190.317,60	
	TOTAL CAP. 5	262.003,00		12.728,64	33.446,40	308.178,04	

CAP. 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAP. 6	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	5.302.130,98		1.049.388,68	161.917,40	6.513.437,06	
	Din care : C + M	4.971.729,98		1.036.977,80	130.197,80	6.138.905,58	

PROIECTANT,

S.C. SERVLAND S.R.L.

BENEFICIAR,

CONSILIUL LOCAL SULINA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]