

- REST DE EXECUTAT la 10.01.2016 urmare modificarii cotei TVA de la 24 % la 20 % la obiectivul de investitii „ MODERNIZARE strada a III-a, oras Sulina „

- Valoarea totala a investitiei conform DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT urmare modificarii cotei TVA de la 24 % la 20%:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - 6.513.437,06 lei cu TVA | - 5.302.130,98 lei fara TVA |
| - din care : | |
| - Constructii montaj : | |
| - 6.138.905,58 lei cu TVA | - 4.971.729,98 lei fara TVA |
| - Durata de realizare a investitiei : 24 luni | |
| - Capacitati fizice : - lungimea totala : 4,8 km | |
| - Lucrari executate pana la 31.12.2015 : | |
| - 5.454.075,68 lei cu TVA | - 4.404.687,00 lei fara TVA |

- REST DE EXECUTAT la 10.01.2016

Valoarea cheltuielilor care se finanteaza prin M.D.R.A.P. Bucuresti, din Devizul General Actualizat privind cheltuielile necesare realizarii proiectului „Modernizare strada a III-a Sulina” urmare modificarii cotei de TVA de la 24% la 20%, sunt:

- | | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| - cheltuieli pentru investitia de baza - | 770.826,08 lei cu TVA | - | 642.355,07 lei fara TVA |
| - organizare de santier | - 10.360,80 lei cu TVA | - | 8.634,00 lei fara TVA |
| - cheltuieli diverse si neprevazute | - 190.317,60 lei cu TVA | - | 158.598,00 lei fara TVA |
| TOTAL : | 971.504,48 lei cu TVA | | 809.587,07 lei fara TVA |

Valoarea contributiei proprii a U.A.T. Orasul Sulina din Devizul General Actualizat privind cheltuielile necesare realizarii proiectului „Modernizare strada a III-a Sulina” urmare modificarii cotei TVA de la 24 % la 20%, sunt:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - consultanta | - 45.856,00 lei fara TVA |
| - asistenta tehnica | - 16.061,61 lei fara TVA |
| - comisioane, cote, taxe ISC | - 25.939,30 lei fara TVA |
| TOTAL CONTRIBUTIE PROPRIE | 87.856,91 lei fara TVA |



SECRETAR,
jr. PICU ALINA