

**ACT ADIȚIONAL Nr. 18**

la Contractul de Lucrări nr 3952/26.11.2007

Privind obiectivul de investiții : ”**REABILITARE ȘI EXTINDERE SISTEME DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ORAȘUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA-OBIECT-CONSTRUIRE STAȚIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE** ”

Încheiat între :


**U.A.T. ORAȘUL SULINA** cu sediul în localitatea Sulina , str. 1, nr. 180, județul Tulcea, CIF 4321410, tel 0240543003/543001, fax 0240543661, e-mail sulina\_prim@yahoo.com, reprezentată prin dl. **RĂDUȘ NICOLAE** – Primar al orașului Sulina, în calitate de ACHIZITOR/BENEFICIAR

și

**S.C. DELTACONS S.A** (în insolvență, in insolvency, en procédure collective) cu sediul în Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.3, jud Tulcea, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J 36/165/1991, CIF RO 2360456, cont RO70CECETL0101RON0248718 deschis CEC Bank Tulcea, reprezentată prin administrator judiciar Consorțiu de practicieni format din CITR FILIALA BUCUREȘTI SPRL cu sediul în București, str. Gara Herăstrău, nr.4, Green Court et.3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009 având cod de identificare fiscală RO26171764 și Cabinet Individual de Insolvență FLORESCU MIRCEA SORIN - cu sediul în Tulcea, str.Isacței nr.20, et.2, jud.Tulcea, înmatriculată la Registrul U.N.P.I.R. sub nr. RFO I - 1B2766, desemnat prin Încheierea din 18.03.2016 pronunțată în dosarul nr. 2239/88/2014 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea, în calitate de EXECUTANT/ ANTREPRENOR,

fiind singurele și aceleași părți în Contractul de Lucrări nr. 3952/26.11.2007, hotărâm de comun acord și în mod expres, modificarea și completarea Contractului de Lucrări nr.3952/26.11.2007 după cum urmează

**Art.1.** - Se prelungește termenul de execuție a obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere sisteme de apă și canalizare în orașul Sulina, județul Tulcea-obiect-Construire stație de epurare ape uzate menajere” până la data de 15.01.2017.



**Art.2** Orice paguba materiala/chletuieli suplimentare produsa ca urmare a prelungirii termenului cade in sarcina executantului.

**Art.3** - Orice alta prelungire a prezentului contract este interzisa .

**Art.4.** - Prețul contractului nu se modifică, valoarea acestuia rămâne cea stabilită prin Actul Adițional nr. 5 / 2010, respectiv 5.850.248,61 lei, fără TVA în conformitate cu Devizul General aprobat prin H.C.L. Sulina nr. 65 / 22.06.2009

**Art.5** - Nu se vor mai efectua plati de catre beneficiar catre executant decat dupa receptia finala.

**Art.6** - Celelalte prevederi ale contractului de lucrări nr. 3952/ 26.11.2007 rămân neschimbate.

**ACHIZITOR/BENEFICIAR,**

**U.A.T. ORAȘUL SULINA**

**PRIMAR,**

**ing. RADUS NICOLAE**

**CONTABIL SEF,**

**Ec. EPIFANOV SPERANȚA**

**SECRETAR,**

**Jr. CARPOV PARESA**

**EXECUTANT/ANTREPRENOR,**

**S.C. DELTACONS S.A.-Tulcea,**

**prin Administrator Judiciar**


**CITR FILIALA BUCURESTI SPRL ȘI**

**C.I.I. FLORESCU MIRCEA FLORIN**

**Practician în insolvență,**

**FLORESCU MIRCEA SORIN**

**PRESEDINTE DE**



**SECRETAR,**

**jr. Carpov Paresa**