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MEMORIU JUSTIFICATIV

PRIVIND ACTUALIZAREA LUCRARILOR INCLUSE IN
PROIECTUL

“REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI
APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”-AGLOMERAREA SULINA
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1 Introducere

Proiectul “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”
este inclus in Programul Operational Sectorial de Mediu si se regaseste in Lista indicativa
a proiectelor majore pentru P.O.S. Mediu - Axa Prioritara 1. Contractul de finantare
nr.91802/09.10.2008 dintre MMDD, prin Directia Generala pentru Managementul
Instrumentelor Structurale, in calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu si
beneficiarul Proiectului, reglementeaza termenii si conditile de acordare a finantarii
nerambursabile pentru implementarea Proiectului Nr. CCl 2007 RO161 PR004, conform
Deciziei de Aprobare nr. C(2008) 2318 din data de 27.05.2008 a Comisiei Europene si a
Ordinului nr.982 din 25.08.2008 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile.

Obiectivul general al Proieciului este dezvoltarea sectoarelor de apa potabila si apa
uzata din judetul Tulcea, pentru conformarea cu cerintele generale negociate de catre
Roménia in cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeana.

Obiectivele specifice vizeaza reabilitarea si extinderea infrastructurii in domeniul apei
potabile si apei uzate si presupune investitii pentru imbunatétirea proceselor de captare,
tratare si distributie a apei potabile si pentru colectarea si epurarca apelor uzate. El va fi
implementat in aglomerarile Tulcea, Suling, Isaccea si Macin de catre operatorul regional
AQUASERV SA TULCEA, respectandu-se directivele europene relevante in domeniul
mediului si legislatia nafionaléd in vigoare

1.1 Obiectul memoriului

Prezentul memoriu se refera la extinderea / reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de
canalizare din aglomerarea Sulina din judetul TULCEA. La data actualizarii Devizului General
(mai 2012) stadiul fizic al derularil contractului CL 9 era de 100% iar stadiul fizic CL 3 era de
50%. Acest lucru inseamna c in special in cazul Fidicului Rosu procentele anterioare erau deja
masurate in vederea platii, conform Capitolului 12 din Fidicul Rosu, care se numeste ,, Masurarea si
evaluarea”.




O SC AQUASERVY S.A. . —
‘é% ?ﬁiﬁ% &t{%{:ﬁaﬂ ﬂli@‘:{g‘? f!"‘*"g TERR 6’&% £t @; THEE

&.' : e gmﬂ s IRpet e BBl PG fd,—j«—*vi B ovncd. -:ﬂé: A é,««:i;::s R
gﬁ % IS0 B4 H000 RO ENL T PR ENT BT SO NAYC N 150 37 208
e TULCEA $tr. Rezervorulul Hr.2 - cod poptal §3033%; TeliFax: 0240 524 3490
2 o i‘{ w-maill aguasery HEyrhoo.com: 2ite web: waw. scuasirvinicears
AQUIASERYV MG, JIEHETN ; CA00, RO 187152212001 « Cons, RO 35 BRUE 315 SV 65157603564

1.2 Beneficiarul final

LTRONA R ASOUATIGR

Beneficiarul final al proiectului este Compania de operare regionala pentru judetul TULCEA: “

S.C. AQUASERYV S.A. Tulcea” cu sediul in TULCEA, Str. Rezervorului, Nr. 2
Telefon: 40 240 524 310
— Fax: +40 240 524 310

“ 8.C. AQUASERV S.A. Tulcea” se ocupéd de alimentarea cu apa si sistemele de canalizare in

Municipiul TULCEA, precum si in Sulina, Macin, Isaccea .
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2 Detalii tehnice ale privind schimbarile propuse
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Studiul de fezabilitate pentru “REABILITAREA SI EXTINDEREA ALIMENTARII CU APA SI
A SISTEMELOR DE CANALIZARE IN JUDETUL TULCEA, ROMANIA” a fost intocmit pe

baza investigatiilor de teren intocmite in Aprilie — Mai 2007.

Studiul care a fost revizuit si apoi aprobat de catre autoritatile locale in Septembrie 2009 a prevazut

pentru sistemul de apa st canalizare in aglomerarea Sulina urmatoarea situatie:

Tabela No. 1 Sumar situatie conform SF aprobat

CENTRALIZATOR LUCRARI
A APA inlocuiri 12776 m
APA extinderi 6.983 m
Total Apa 19.758 m
CANALIZARE extinderi 18.626 m
Total Canalizare 18.626 m

In urma actualizarii situatiei pe teren au aparut unele diferente intre rezultatele investigatiilor facute

cu ocazia pregatirii studiului in Septembrie 2009 si situatia prezenta.

Un centralizator al lucrarilor propuse la nivel de detalii de executie se prezinta astfel:

Tabela No. 2 Sumar situatie conform adaptarii la teren

C CENTRALIZATOR LUCRARI - Cantitati lucrari
APA inlocuiri 11.019 m
APA extinderi 6.2745 m
Total Apa 17.293.5 m
CANALIZARE extinderi 16.465 m
Total Canalizare 16.465 m
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Valoarea totala de investitie estimata pentru aglomerarea Sulina a fost rectificata.

In concluzie modificarea propusa reprezinta o adaptare a infrastructurii de apa si canalizare in
aglomerarea Sulina la conditiile actuale.

Situatia privind devizele generale se prezinta astfel:

Situatia initiala

Situatia revizuita(*)

(*) Nu sunt incluse valorile ptr audit si salarii PTU

Detalii sunt incluse in Anexa 3 si Anexa 4, care contin Devizul General pe UAT Sulina, respectiv
devizele pe obiecte exprimate in preturi curente la cursul de schimb corespunzator datei la care s-a
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In concluzie modificarea propusa reprezinta o actualizare a situatiei retelelor de apa si canalizare in
aglomerarea Sulina. ‘
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Pentru Aquaserv S.A. Tulcea

Carman Ionel

Director General
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